R项目前端功能迁移进度报告

更新时间：2026-05-19

一、迁移模块总览

序号	负责人	模块	英文标识	当前阶段
1	阳姐	款项	payment	已完成(部分)
2	春宇	销售	sales	验证中
3	关总	装修	decoration	开发中
4	**待定**	**报价**	**quotation**	**验证中**

二、各模块详细进度

1. 款项模块 (payment) — 负责人：阳姐

当前进度：50%

☑ 装修款(decorationPayment)迁移完成

- 装修款列表页、详情页、落款/撤款快捷操作
- 合同额/主材额提现弹窗功能

☐ 其他款项（销售款/预付款/工程款）迁移

- 共4种款项，已完成第1种
- 已有完整模板，后续可参考加速

2. 销售模块 (sales) — 负责人：春宇

当前进度：45%

☑ 各模块代码调整

☐ 逐个页面和功能点验证

- 列表页功能验证
- 表单提交/审批流程验证
- 需逐步确认每个页面的交互逻辑

3. 装修模块 (decoration) — 负责人：关总

当前进度：45%

- ☑ 装修单各页面列表已支持
- ☑ 查看功能已调整
- ☐ 编辑/新增等操作功能迁移
  - 大量操作通过跳转其他模块页面完成，主体工作量在列表和查看
- ☐ 各子模块（放线/核销等）联调

4. 报价模块 (quotation) — 负责人：待定

当前进度：45%

- ☑ 各模块代码开发
  - 报价优惠弹窗合并提交
  - 报价预算员分配队列（预算/设计双模式）
  - 税金计算逻辑、活动利润优惠等
- ☐ 逐个页面功能点验证
  - 功能点最多，验证量最大

三、整体进度汇总

模块	代码开发	页面验证	整体评估
payment	25%	10%	**50%**
sales	70%	10%	**45%**
decoration	60%	10%	**45%**
quotation	80%	10%	**45%**
总体			**45%**

四、关键判断

1. 当前阶段：四个模块处于同一水位，代码基本就绪，验证是下一阶段重心
2. payment已有完整模板（装修款），后续3种款项可参考加速，预计完成速度递增
3. decoration主体工作量在列表和查看（已完成），编辑操作多跳转其他模块，剩余工作量可控

4. quotation功能点最多最复杂，验证阶段可能暴露较多问题，需重点关注
5. sales验证阶段需覆盖每个页面交互逻辑，返工量取决于原系统隐藏逻辑的多少

五、风险与建议

风险与建议

1. 验证阶段是当前瓶颈，四个模块均未完成端到端验证
2. 建议优先完成payment模块剩余款项，趁热打铁复用模板
3. quotation模块验证建议安排专人，避免成为最后收尾的短板
4. 建议建立验证checklist，标准化验证流程避免遗漏功能点