方林 ERP · 技术方案

双人海外玩翻天
线上抽奖券 · 技术方案

签约即赠 · 预存达额加赠 · 小程序直显 · 抽奖系统开奖

v2 终版架构 · 零新建业务表

需求来源

刘育辰《双人海外玩翻天 线上抽奖券相关需求》

活动窗口

2026-11-01 ~ 12-31（12-31 开奖）

方案日期

2026-10-30

架构定案

活动体系发券 + 小程序/抽奖系统直读库

上线锚点

M1

发券引擎

11-05

收款/提现插桩 · 事件驱动
上线当天补发存量券

M2

小程序查询

11-15

Applet 现成页小改
券编码 + 中奖文案

M3

抽奖对接

12-01

直读直写库 · 零接口
仅一次加列 DDL

Rhadamanthus · decoration / payment / information 模块 · Applet
方案文档：docs/01-方案设计/双人海外玩翻天线上抽奖券方案.md

待确认 · 3 问

壹 需求理解 • 三块

NO.1 发券

① 窗口期签约即得 **1 张**（方林 / 爱林 / 恩林 / 屿林 / 1918 五板块）； ② 预存主材款阶梯再送：方林 **3万/张**、恩林 **2万/张**、屿林 **3万/张**、爱林 **2万/张**、别墅1918 **6万/张**； ③ 仅窗口期**新签约**参与，老单档期内预存不算； ④ 二次补缴按**累计**预存补发，要求"尽快显示"。

NO.2 券

每张**唯一编码**；编码关联订单；中奖展示 订单号 + 城市分公司 + 客户姓名；客户端可见编码。

NO.3 抽奖

中奖公示（编码 / 订单号 / 城市分公司 / 姓名）；**同一客户限中一次**；中奖客户端提示"恭喜您获得xxxx奖项，请与礼品部联系核销"；全国门店员工查询入口。

贰 架构映射 • 全部现成承载，零新建表

用户架构	现有承载（零新建表）	现状
公司级奖励规则	`information.activity` 自带 `company` 列（公司维度）+ `startTime/endTime`（窗口）；门槛数值存 `communion.systemconfig`（每公司一条）	活动 CRUD 页现成；systemconfig 页面改配置零发版
发券（decorationactivityitem）	奖品主档 `awardstock`（1 条，不计库存）→ 活动项模板 `activityitem`（type=0 券，线上）→ 发券落 `decoration.decorationactivityitem`（一券一行）	`addDecorationActivityItem` 现成：asid 守卫 + 自动轨迹 + messagecueuing；`no` 编码字段现成
会员小程序显示	Applet `pages/decoration/activityItem` 现成页，调 `queryDecorationActivityItem.do`，VO 已带 no/state	仅需 wxml 小改：券编码 + 中奖文案
抽奖系统奖池	奖池 = `decorationactivityitem` 有效券行；抽奖系统**直读库**，JOIN 出 编码+订单号+城市分公司+客户姓名	零接口，ERP 只出口径文档
核销	`decorationactivityitem` 状态机现成：2已领 / 10核销，"与礼品部联系核销"落现有状态	**零开发**

叁 要新建的后端逻辑

3.1 自动发券引擎 —— decoration 模块 • 事件驱动 • 无 Job

> **拍板** 触发机制 = **收款 / 提现链插桩**，每次主材预存收 / 提现时同步判断发券，实时到账；**预付款退款走提现接口 withdrawPayment，非 returnPayment。**

插桩点（payment 模块）	触发条件	引擎动作
`PaymentServiceImpl.collectPayment` 收款入账	`paymentType=2`(主材) + 订单公司有活动配置	现算应得数 → **diff 补发券**
`PaymentServiceImpl.withdrawPayment` 预付款提现 = 退款（368行；`setType(TYPE_EXTRACT)`+save 即流水落库点，直提 / 审批链共用此入口）	同上	现算应得数 → 多余**未中奖**券置失效（abate，已中奖不回收）

落码时验证审批通过后的提现执行路径是否同样收敛于 withdrawPayment；若审批链另有落库出口则补插一处。插桩点收尾已有 messagecueuing 事件先例，风格照抄；发券为纯库操作同事务完成。

```
发 券 公 式
应得券数(orderId) = (窗口内签约 ? 1 : 0)
    + floor(活动期内收款净额 ÷ 模板money门槛)
净 额 口 径 · 已 定 案
净额 = 活动期内收款累计 − 提现（退款）累计
```

- **活动配置驱动参与范围**（无公司清单）：引擎判断订单公司是否在窗口内配了活动（`activity` by company），**配了才发，没配跳过。**
- **上线补发**（11-05 上线须补发）：全量补发临时 Action，跑一遍窗口内签约单 diff 补发，上线当天手动触发一次，补齐 11-01 起存量；幂等可重跑。
- **手动兜底**：`addDecorationActivityItem` 照旧可用（客服补单）。

3.2 抽奖系统对接 —— 零同步 • 零接口 • 直读直写库

- **奖池读取**（抽奖系统侧 SQL，ERP 只提供口径）：`decorationactivityitem` 有效券行 = `no LIKE 'LT%'` + 活动窗口内；JOIN `communion.company.name`(城市分公司) + `communion.customer.name`(客户姓名) + 本表 `no`(券编码) / `orderId`(订单号)。
- **中奖回写**（开奖后直接 UPDATE）：`awardName` 列写奖项名、`state` 置 1；ERP 侧唯一工作 = **加列 DDL**（ALTER 只加列，幂等）。
- 中奖轨迹不强制（直写库带不了轨迹，可接受）；核销走现成 state=10，礼品部照旧。
- **权限**：抽奖系统已有直连生产库成功先例，无需协调。

3.3 前端小改 • 一处

- **Applet activityItem 页**：wxml 显示券编码 `no`（可挂现成 barcode.js 出条码）+ 按 `awardName` 渲染"恭喜您获得{awardName}，请与礼品部联系核销"。
- **ERP WebContent：零改动**（活动管理 / 装修单活动区块 / 查询页全现成）。

肆 上线清单

项	内容	谁做
初始化 SQL	awardstock 奖品档案 1 条 + activity/activityitem 批量预置（配了才发）+ awardName 加列 DDL	sqls 落盘，生产用户执行
jar	decoration-8.3.030（发券引擎 + collectPayment/withdrawPayment 插桩 + 补发入口）+ payment-8.3.030（插桩改动，双 jar 同批）	开发
Applet	activityItem 页显示编码 + 中奖文案	开发
抽奖系统	直读库取奖池 + 12-31 开奖 + 直写 awardName/state	抽奖系统侧（ERP 提供口径文档）

伍 里程碑计划 2026-10-30 排定 • 用户锚点

M0 前置拍板（不阻塞开发，阻塞配置 / 联调）

事项	责任	状态 / 期限
预存口径	用户拍板	✅ **已定案：净额 = 收款 − 提现（退款）**
参战范围 / 公司清单	用户拍板	✅ **已关闭：活动配置驱动**
抽奖系统读库 / 写库口径确认	用户 ↔ 抽奖系统方	**11-20 前**（权限已有先例）
奖项名称 / 名额清单	刘育辰	**11-20 前**（抽奖系统侧配置）
初始化数据范围（五板块全城市 or 先沈阳）	用户 ↔ 刘育辰	**11-03 前**

M1 发券引擎（11-01 ~ 11-03 开发，11-05 左右上线）

日期	步骤	内容
11-01	① **引擎落码**	发券 service（公式 + no=LT+daild 回填 + abate 失效 + error.md 新码）+ payment 两处插桩（collectPayment 补发 / withdrawPayment 失效）+ 上线补发入口（幂等）
11-02	② **初始化 SQL + dev 验证**	初始化脚本（awardstock+activity+activityitem）；5.21 造数：收款即发 / 补缴补发 / 提现失效 / 门槛边界（2万 vs 3万 vs 6万）/ 无活动公司不触发
11-03	③ **打包**	decoration + payment 双 jar（**本批零 DDL**）+ dev 全链回归
11-04	④ **生产 SQL + 补发**	用户执行初始化 SQL → 双 jar 部署 → **补发入口手动触发一次**（补齐 11-01 起存量券）→ 抽样核对
11-05	⑤ **上线观察**	收款 / 提现真实链路各验一笔 → 补发数与手工口径核对

补发入口幂等（diff 补发），重跑无副作用；上线当天一次性补齐，业务无损失。

M2 会员小程序查询（11-07 ~ 11-12 开发，11-15 左右上线）

日期	步骤	内容
11-07~08	① Applet 页改造	activityItem 页显示券编码（barcode.js 条码可选）+ 状态文案；中奖文案渲染本批一并写好（awardName 数据 12-01 才有，不阻塞）
11-09~10	② 验证验收	dev 联调（M1 已有券数据）+ 内部验收（用户 / 刘育辰过页面）+ 修正
11-11	③ 提审	微信小程序审核 = **硬性外部依赖**（1~2 天），11-11 提审是最晚舒适点
11-12~14	④ 审核期缓冲	被拒返工重提的余量
11-15	⑤ 发布上线	

⚠ 本批审核缓冲最紧：开发至 11-12、审核 1~2 天，11-15 上线要求**一次过审**；页面改动小（纯展示字段），过审风险低，但验收修正要压在 11-10 前完成。

M3 抽奖系统对接（11-25 ~ 11-30，12-01 左右上线 • 接口全砍后工作量缩水）

日期	步骤	内容
11-25	① DDL	decorationactivityitem 加列 awardName（幂等只加列，dev/test-erp 先行，生产用户执行）+ 口径文档定稿（奖池 SQL 口径 + awardName/state 回写约定）
11-26~27	② 对齐演练	抽奖系统方按口径接入：奖池读取验证 → 模拟开奖直写 awardName → ERP/Applet 侧读验证
11-28~30	③ 收尾	礼品部核销演练（现成 state=10）+ 全链回归（发券→小程序显示→抽奖→中奖显示→核销）
12-01	④ 上线	生产 DDL 执行 → 抽奖系统切生产库 → **12-31 正式开奖**

依赖链与缓冲



- M1 上线(11-05)→M2 开发(11-07) 相邻 2 天；M2 上线(11-15)→M3 开发(11-25) 缓冲 10 天。
- 两个硬约束：**M1 开发窗口**（活动 11-01 已开始，上线当天补发一次性回补）；**M2 小程序审核**（11-11 最晚舒适提审点）。

⚠ 事件驱动插桩动了 payment 收款热路径（collectPayment / withdrawPayment），dev 回归必须覆盖收款 / 提现全场景（多 paymentType / 多公司），**这是本方案唯一风险点。**全程 dev/test-erp 自主造数验证；生产 SQL / 部署交用户执行（惯例）。

陆 待确认 • 原四问，两问已拍板关闭

#	事项	状态 / 期限
1	~~预存口径~~ ✅ **已定案：净额 = 活动期内收款 − 提现（退款）**（用户拍板 10-30，退款走提现接口 withdrawPayment）	已关闭
2	~~参战范围 / 公司清单~~ ✅ **已关闭：活动配置驱动，初始化 SQL 预置**	已关闭
3	**初始化数据范围**：五板块全部城市分公司都预置，还是先沈阳（初始化 SQL 内容）	**11-03 前**（用户 ↔ 刘育辰）
4	**奖项名称 / 名额清单**：抽奖系统侧配置用	**11-20 前**（刘育辰）
5	**抽奖系统读库 / 写库口径确认**：口径文档 ERP 出，对方确认（权限已有成功先例，无需协调）	**11-20 前**

附 工程终态 • 一页速览

最 终 交 付 物

1 个发券引擎 + 2 处 payment 插桩 + 1 个补发入口（decoration + payment 双 jar）

1 次加列 DDL（awardName）· 1 个小程序页面小改 · 1 份抽奖系统口径文档

ERP WebContent 零改动 · 零新建业务表 · 零同步 · 零接口

方案落盘：docs/01-方案设计/双人海外玩翻天线上抽奖券方案.md · 本文为其美化排版版，内容以 md 为准 · 生成于 2026-10-30